## Detailed report



01/01/2021 - 12/31/2021 Total 133 h 59 min

Date 03/02	Description #1 Haciendo L02 SOS2021-01	<b>Duration 0:00:30</b> 09:46-09:47	User Abraham Corta Ramirez
03/04	#2 Clonación del repositorio SOS2021-01	<b>0:14:10</b> 11:56-12:10	Juanbuitrago1999
03/04	<b>#3 Extensión de Chrome de Toggl Button</b> SOS2021-01	<b>0:00:43</b> 15:17-15:18	Abraham Corta Ramirez
03/06	<b>#4 Creación de una tarea</b> SOS2021-01	<b>0:01:32</b> 10:41-10:42	Lucia Castro Pérez
03/12	#5 Nueva milestone SOS2021-01	<b>3:13:10</b> 17:43-20:56	Abraham Corta Ramirez
03/14	#6 TAREAS F02 SOS2021-01	<b>1:53:20</b> 09:56-11:49	Juanbuitrago1999
03/14	#7 TAREAS F02 Parte 2 SOS2021-01	<b>1:08:00</b> 11:52-13:00	Juanbuitrago1999
03/15	#8 Sincronización del repositorio del grupo SOS2021-01	<b>0:27:00</b> 11:22-11:49	Lucia Castro Pérez
03/15	#9 Revisar Piazza SOS2021-01	<b>0:20:00</b> 11:49-12:09	Lucia Castro Pérez
03/15	<b>#10</b> Instalar Postman, revisar plantilla de grupo y servidor web NodeJS SOS2021-01	<b>2:21:00</b> 12:09-14:30	Lucia Castro Pérez
03/19	<b>#11 Implementar Servidor NodeJS con express</b> SOS2021-01	<b>0:54:22</b> 16:52-17:46	Abraham Corta Ramirez
03/19	<b>#11 Implementar Servidor NodeJS con express</b> SOS2021-01	<b>2:07:00</b> 18:00-20:07	Abraham Corta Ramirez
03/21	<b>#12 Node JS y ruta de mis datos</b> SOS2021-01	<b>2:19:00</b> 10:12-12:31	Lucia Castro Pérez
03/21	<b>#13 Crear colección en POSTMAN y leer Piazza</b> SOS2021-01	<b>0:49:00</b> 12:34-13:23	Lucia Castro Pérez
03/22	<b>#14</b> Servidor NodeJS y ruta de mis datos SOS2021-01	<b>3:06:00</b> 12:24-15:30	Juanbuitrago1999
03/31	#15 Registro de horas con Toggl SOS2021-01	<b>5:54:34</b> 14:22-20:16	Abraham Corta Ramirez

04/01	#16 Creación API REST SOS2021-01	<b>2:01:00</b> 14:05-16:06	Lucia Castro Pérez
04/02	<b>#17 Resolución tareas para el martes 6 de abril</b> SOS2021-01	<b>6:07:39</b> 12:36-18:44	Juanbuitrago1999
04/02	<b>#18 Implementar tabla azul y códigos de error</b> SOS2021-01	<b>3:01:00</b> 17:13-20:14	Lucia Castro Pérez
04/11	#20 Configuración pruebas F05 SOS2021-01	<b>2:11:00</b> 08:51-11:02	Juanbuitrago1999
04/12	<b>#21 Código modular de la API y publicar documentación de postman</b> SOS2021-01	<b>2:54:00</b> 17:18-20:12	Lucia Castro Pérez
04/12	#19 Enlaces index.html SOS2021-01	<b>2:22:00</b> 18:12-20:34	Abraham Corta Ramirez
04/15	<b>#22 Implementar busquedas</b> SOS2021-01	<b>0:46:19</b> 16:32-17:18	Abraham Corta Ramirez
04/15	<b>#22 Implementar busquedas</b> SOS2021-01	<b>1:07:14</b> 19:27-20:34	Abraham Corta Ramirez
04/16	<b>#22 Implementar busquedas</b> SOS2021-01	<b>2:25:02</b> 08:54-11:19	Abraham Corta Ramirez
04/16	<b>#22 Implementar busquedas</b> SOS2021-01	<b>0:21:32</b> 11:52-12:13	Abraham Corta Ramirez
04/16	<b>#22 Implementar busquedas</b> SOS2021-01	<b>1:37:36</b> 16:34-18:11	Abraham Corta Ramirez
04/19	#23 Primer entregable JBR SOS2021-01	<b>1:36:00</b> 08:24-10:00	Juanbuitrago1999
04/19	<b>#23 Primer entregable</b> SOS2021-01	<b>5:00:00</b> 10:25-15:25	Juanbuitrago1999
04/19	<b>#24</b> Persistencia de mi API y realizar busquedas SOS2021-01	<b>3:13:00</b> 18:22-21:35	Lucia Castro Pérez
04/23	<b>#25 Svelte</b> SOS2021-01	<b>3:26:00</b> 12:04-15:30	Abraham Corta Ramirez
04/25	#26 Realizar front-end para la API SOS2021-01	<b>5:01:00</b> 10:42-15:43	Lucia Castro Pérez
04/29	#27 vista en la ruta http://sos2021-01.herokuapp.com/#/info SOS2021-01	<b>2:59:40</b> 16:03-19:03	Abraham Corta Ramirez
04/30	#28 Implementar en FrontEnd SOS2021-01	<b>1:23:45</b> 09:54-11:18	Abraham Corta Ramirez

04/30	#28 Implementar en FrontEnd SOS2021-01	<b>7:00:08</b> 11:45-18:46	Abraham Corta Ramirez
04/30	#29 realizacion de la vista en heroku (no project)	<b>2:00:46</b> 15:10-17:11	Juanbuitrago1999
05/02	#30 Realización taresas D02 (no project)	<b>0:00:35</b> 10:08-10:08	Juanbuitrago1999
05/02	#30 Realización tareas D02 (no project)	<b>0:00:04</b> 10:08-10:08	Juanbuitrago1999
05/02	#30 Realización tareas D02 SOS2021-01	<b>6:05:50</b> 10:08-16:14	Juanbuitrago1999
05/03	<b>#31 Actualizar frontend</b> SOS2021-01	<b>3:22:00</b> 15:00-18:22	Lucia Castro Pérez
05/10	<b>#32 Paginación y búsqueda</b> SOS2021-01	<b>3:27:00</b> 18:03-21:30	Lucia Castro Pérez
05/16	<b>#33 Hacer gráfica</b> SOS2021-01	<b>4:22:00</b> 10:00-14:22	Lucia Castro Pérez
05/21	<b>#34 vídeo</b> SOS2021-01	<b>0:12:41</b> 10:33-10:46	Abraham Corta Ramirez
05/21	<b>#35 natality-stats Visualización e Integración</b> SOS2021-01	<b>2:31:00</b> 10:46-13:17	Abraham Corta Ramirez
05/22	<b>#35 natality-stats Visualización e Integración</b> SOS2021-01	<b>4:34:00</b> 11:00-15:34	Abraham Corta Ramirez
05/23	#36 End-point de mi API SOS2021-01	<b>3:25:00</b> 09:28-12:53	Lucia Castro Pérez
05/26	<b>#37 Realización D03</b> SOS2021-01	<b>7:24:31</b> 10:05-17:29	Juanbuitrago1999
05/27	(no description) (no project)	<b>0:00:02</b> 08:30-08:30	Juanbuitrago1999
05/28	<b>#37 Realización D03</b> SOS2021-01	<b>5:47:43</b> 10:38-16:26	Juanbuitrago1999
05/28	<b>#38 Integraciones de grupos de SOS</b> SOS2021-01	<b>7:48:00</b> 14:00-21:48	Lucia Castro Pérez
05/31	#38 ultimando detalles D03 SOS2021-01	<b>2:05:00</b> 17:32-19:37	Juanbuitrago1999
06/02	#39 Realización e2e SOS2021-01	<b>1:30:04</b> 15:15-16:45	Lucia Castro Pérez