## Summary Report

**toggl** track


**DURATION** 


128:23:01


2:01:27

01/01/2021 - 12/31/2021

TOTAL HOURS: 130:24:28







TIME ENTRY	DURATION
• #37 Realización D03	13:12:14
• #28 Implementar en FrontEnd	8:23:53
• #38 Integraciones de grupos de SOS	7:48:00
<ul> <li>#35 natality-stats Visualización e Integración</li> </ul>	7:05:00
• #22 Implementar busquedas	6:17:43
<ul> <li>#17 Resolución tareas para el martes 6 de abril</li> </ul>	6:07:39
• #30 Realización tareas D02	6:05:54
<ul><li>#15 Registro de horas con Toggl</li></ul>	5:54:34
• #26 Realizar front-end para la API	5:01:00
• #23 Primer entregable	5:00:00
• #33 Hacer gráfica	4:22:00
• #32 Paginación y búsqueda	3:27:00
• #25 Svelte	3:26:00
• #36 End-point de mi API	3:25:00
• #31 Actualizar frontend	3:22:00
<ul><li>#5 Nueva milestone</li></ul>	3:13:10

SOS2021-01 Page 1/4



• #24 Persistencia de mi API y realizar busquedas	3:13:00
<ul> <li>#14 Servidor NodeJS y ruta de mis datos</li> </ul>	3:06:00
<ul> <li>#11 Implementar Servidor NodeJS con express</li> </ul>	3:01:22
<ul> <li>#18 Implementar tabla azul y códigos de error</li> </ul>	3:01:00
• #27 vista en la ruta http://sos2021-01.herokuapp.com/#/info	2:59:40
• #21 Código modular de la API y publicar documentación de postman	2:54:00
• #19 Enlaces index.html	2:22:00
• #10 Instalar Postman, revisar plantilla de grupo y servidor web NodeJS	2:21:00
• #12 Node JS y ruta de mis datos	2:19:00
• #20 Configuración pruebas F05	2:11:00
• #16 Creación API REST	2:01:00
• #29 realizacion de la vista en heroku	2:00:46
Other time entries	6:43:33

PROJECT - TIME ENTRY DURATION

• SOS2021-01	128:23:01
#1 Haciendo L02	0:00:30
#10 Instalar Postman, revisar plantilla de grupo y servidor web NodeJS	2:21:00
#11 Implementar Servidor NodeJS con express	3:01:22
#12 Node JS y ruta de mis datos	2:19:00
#13 Crear colección en POSTMAN y leer Piazza	0:49:00
#14 Servidor NodeJS y ruta de mis datos	3:06:00
#15 Registro de horas con Toggl	5:54:34
#16 Creación API REST	2:01:00
#17 Resolución tareas para el martes 6 de abril	6:07:39
#18 Implementar tabla azul y códigos de error	3:01:00

SOS2021-01 Page 2/4



PROJECT - TIME ENTRY DURATION

#19 Enlaces index.html	2:22:00
#2 Clonación del repositorio	0:14:10
#20 Configuración pruebas F05	2:11:00
#21 Código modular de la API y publicar documentación de postman	2:54:00
#22 Implementar busquedas	6:17:43
#23 Primer entregable	5:00:00
#23 Primer entregable JBR	1:36:00
#24 Persistencia de mi API y realizar busquedas	3:13:00
#25 Svelte	3:26:00
#26 Realizar front-end para la API	5:01:00
#27 vista en la ruta http://sos2021-01.herokuapp.com/#/info	2:59:40
#28 Implementar en FrontEnd	8:23:53
#3 Extensión de Chrome de Toggl Button	0:00:43
#30 Realización tareas D02	6:05:50
#31 Actualizar frontend	3:22:00
#32 Paginación y búsqueda	3:27:00
#33 Hacer gráfica	4:22:00

SOS2021-01 Page 3/4



PROJECT - TIME ENTRY	DURATION
----------------------	----------

#34 vídeo	0:12:41
#35 natality-stats Visualización e Integración	7:05:00
#36 End-point de mi API	3:25:00
#37 Realización D03	13:12:14
#38 Integraciones de grupos de SOS	7:48:00
#4 Creación de una tarea	0:01:32
#5 Nueva milestone	3:13:10
#6 TAREAS F02	1:53:20
#7 TAREAS F02 Parte 2	1:08:00
#8 Sincronización del repositorio del grupo	0:27:00
#9 Revisar Piazza	0:20:00
Without project	2:01:27
#29 realizacion de la vista en heroku	2:00:46
#30 Realización tareas D02	0:00:04
#30 Realización taresas D02	0:00:35
Without description	0:00:02